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Was ist das
Alleinstellungs-
merkmal der

Software?

Warum setzen unsere Kunden
auf die Ressourcen- und
Projektmanagement Software
Can Do?

Die Software besitzt die FGhigkeit mit ungenauen Daten
sowoh! Projekte als auch Ressourcen (Mitarbeiter) zu planen
und mittels kunstlicher Intelligenz (Kl) das Arbeitsverhalten
von Menschen planerisch zu berticksichtigen.

@ Die Kl berechnet Wahrscheinlichkeiten von Risiken, die in dieser ungenauen Zukunft vorkommen konnen.

Die Kl analysiert Uberlastungen von Personen sowie deren Fahigkeiten und schlagt Handlungen sowie
Alternativen vor.

@ Dadurch wird die Planung realistisch und Uberlastungen werden vermieden.



Welche Probleme |ost Can Do bei den Unternehmen?

Welche Herausforderungen haben Sie?

qu =
Ressourcen

& Skills

« Unklare, nicht transparente
Mitarbeiterauslastung und Gefunhl
standiger Uberbelastung.

» Fehlende (globale) mittel- und
langfristige Kapazitatsplanung.

« Zeitaufwandige, komplizierte
Koordination zwischen Projekt und
Linie.

» Neue Projekte und Ressourcen ohne
Vorabsimulation
gestartet/angefordert,

» Urlaubsplanung ohne
Berucksichtigung von
Projektbelastung.

 Fehlende Zeiterfassung auf
Projektebene.

« Kurzfristig auftretende
Kapazitatsprobleme, teure externe
Losungen.

Portfolio & Projekt-
Management

« Fehlender Echtzeit-Uberblick Uiber
laufende Projekte.

« Statusaktualisierungen meist
manuell, nicht automatisiert.

* Keine Vorabsimulation der
Auswirkungen neuer Projekte.

« Unklare, standig wechselnde
Projektprioritaten.

* Diffuse Darstellung fachlicher
Abhangigkeiten zwischen
Projekten.

&
Fe

Anwender
& Anwenderinnen

* Planung ohne digitale Faktenbasis
fUhrt zu Misstrauen.

* Vorhandensein von
Schattenplanung in Excel.

* Ignorieren der Planung, Erfassung
oft nur pro forma.

» Aufwendige, ungeliebte
Datenpflege.

» Mehrfache Daten-Erfassung in
verschiedenen Systemen.

* Verschiedene Planungssysteme,
aber unkoordinierte Umsetzung.

Controlling
& Risiko

« Unpunktliche, kosten- und
aufwandsintensive
ProjektabschlUsse.

« Unquantifizierbare
Planungsabweichungen, keine
Learnings.

« Unklarer, intransparenter Prozess
bei Plananderungen.

« Ungewisser Nutzen im Vergleich zu
Aufwand/Kosten.

« Spate, kurzfristige
Projektverschiebungen storen
Stakeholder und andere Projekte.

» Manuelle Risikoeinschatzungen
ohne Berucksichtigung objektiver
Risiken.

Caro

Kunstliche Intelligenz
& Methoden

* Fehlende Schnittstelle zwischen
agilem und klassischem
Projektmanagement.

* Fehlender Einsatz Kunstlicher
Intelligenz.

* Keine technische Integration mit
anderen Systemen wie SAP oder
SalesForce.

» Keine Kl-basierten Methoden wie
,ungenaue Planung” oder
,Watermodel".
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Unser Erfolg

Getestete Ergebnisse im Einsatz von Can Do. Mit wenig Zeitaufwand, schnell und prazise entscheiden.

Zeitaufwand Reaktionsfahigkeit Genauigkeit
bei der Planung von durch Kl-gestutztes trotz unvollstandiger /
Projekten & Teams Risikomanagement ungenauer Daten

do



Ihr individueller Ramp-Up

Nach jedem Schritt entscheiden Sie, ob Sie den Ramp-Up fortsetzen oder abbrechen. Sie tatigen keine hohen Investitionen.

START RAMP-UP

ZEITAUFWAND /
EINHEIT

ERGEBNIS/
RAMP-UP-SCHRITT

Schritt 1:
Anlage der
Ressourcen &
Abteilungen

(15 Sekunden pro Person) Anlage

Mitarbeiter:innen

(1 Minute pro Person) Definition

Grundlasten

(15 Sekunden pro Person) Anlage

Jahresurlaubsplanung

(15 Sekunden pro Abteilung)

Anlage Abteilungen

Grundverfugbarkeit aller

Mitarbeiter:innen und Teams

Anzeige der Auslastung, die
"NICHT" fur Projekte zur
Verflgung steht

Schritt 2:
Anlage der
Projekte &
Portfolios

(5 Minuten pro Projekt) Erfassung
aller laufenden Projekte (Titel,
Start-Ende, Ressource, Abteilung)
(5 Minuten pro Portfolio) Anlage

VelaxelguielileX
(30 Minuten pro Portfolio)

Zusammenfassung der Projekte in

Portfolios

Kapazitatsauslastung pro Projekt /

Helgujellle
Wer-macht-was-wann?
NENSICEIREINS =AYl
Ressourcenuberlastungen

N [ /
-Q\- Hier finden Sie einen Can Do Blogbeitrag zum Thema "Einfuhrung einer Unternehmenssoftware".

Schritt 3;
Anlage der
DIEENREE

(=Projektantrage)

(5 Minuten pro Antrag)
Erfassung aller Demands
inklusive Prioritaten, Scores
(30 Minuten pro Portfolio)
Zusammenfassung der
Demands in Portfolios

Machbarkeitsanalyse Uber
alle zukunftig geplanten
Projekte und den
verfugbaren Ressourcen /
Fahigkeiten

Schritt 4:
Feinplanung
der einzelnen

Projekte

Feinplanung selbst, Zeitaufwand
zwischen 1-4 Stunden pro Projekt
Projekttracking mit
Mitarbeiter:innen

Bei Bedarf Anbindung an Jira

Einbindung der Mitarbeiter:innen,
Status von Arbeiten und
Aufwanden

Klassische und agile Planung
zusammengefuhrt in einem System

Schritt 5:
Fortsetzung
weiterer
Aktivitaten

RAMP-UP ENDE

Budgetmanagement

Finanz- und Kostenplanung
Anbindung weiterer Systeme,
z.B. SAP

Vollstandiges Projektcontrolling
Vermeidung von Doppelt-
erfassung und Inkonsistenzen


https://www.can-do.de/hubfs/DE%202023%20Assets/DE%202023%20Hardcopy%20Ramp-Up%20Methode%20Wissen.pdf

Abo-Modell - Preise und Funktionen

Flexibilitat fur Ihre Planung, jederzeit erweiterbar.

B

Abonnement

Funktionen

Monatliche Zahlung
(Pro Monat / User)

Nutzen Sie alle Funktionen von

Manager — .
& SERS Can Do mit uneingeschranktem Zugriff.

Zugriff auf personliche Arbeitsbelastung und die
Moglichkeit zur personlichen Terminplanung
einschliel3lich Zeiterfassung.

Mitarbeiter DS 24 € O

Read-only-Zugriff. Ermoglicht Ressourcen (z.B.

Viewer - 7€ -
Kunden), den Projektfortschritt zu verfolgen.

Vollstandige Unterstutzung der folgenden Themen:
Einrichtung, Roll-out, Konfiguration und
Projektmanagement.

Consulting - 1.400 € / Tagessatz -

O 0O O ©

*Den monetdren Vorteil bei jahrlicher Zahlung entnehmen Sie bitte der Website.


https://www.can-do.de/can-do-preisliste-bezahle-nur-was-du-wirklich-brauchst

Rollen und Funktionen

Sie konnen zwischen zwei Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen (Manager und Mitarbeiter),
sowie der Viewer-Ressource, welche einen Nur-Lese-Zugriff gewahrt, wahlen.

Q
@
Manager-Lizenz Mitarbeiter-Lizenz Viewer-Lizenz
Die Manager-Lizenz hat einen uneingeschrankten Diese Lizenz bietet den Zugriff auf die personliche Mit dem Nur-Lese-Zugriff auf die Planungen und
Zugriff auf samtliche Funktionen der Software und ist Auslastung, die Option zur eigenverantwortlichen, Dashboards in Can Do kdnnen beispielsweise
fUr diverse Rollen wie beispielsweise den personlichen Planung und die Zeiterfassung externe Ressourcen wie Kunden ermoglicht
Projektmanager, Portfoliomanager, Abteilungsleiter, inklusive der mobilen Zeiterfassung via Can Do werden, den Projektfortschritt zu verfolgen.
Human Resources Manager, Controller und Mobile App. Jeder Mitarbeiter bzw. jede Maschine Diese Ansichten konnen per Link versendet una
Administrator konzipiert. Jede Installation bedingt den oder anderweitige Ressource, die Sie in Can Do als Reports in die Dateiformate Excel und PDF
Kauf einer Manager-Lizenz. Daneben sind fur jede anlegen oder deren Daten aus einer anderen exportiert werden. In jedem Falle muss vor der
Ressource, die im System angelegt werden soll, die Anwendung in Can Do ubermittelt /importiert Nutzung eine Ressource in Can Do angelegt
entsprechende Zahl an Mitarbeiter-Lizenzen werden, zahlt als eine Ressource fur die Sie jeweils werden.
erforderlich. eine Mitarbeiter-Lizenz erwerben mussen. Eine

Mitarbeiterlizenz erfordert auch immer mindestens

eine aktive Manager-Lizenz.



Kaufmannische vs. Technische Entscheidung

Saas vs. Kauflizenz und Cloud vs. ,On Premise”

1. ASPEKT: Kaufmannische Entscheidung

Bei monatlicher Zahlung* / Kindigung:
« 55€/ Manager / Monat

« 24€ / Mitarbeiter / Monat

« 7€/ Nur-Lese-Zugriff / Monat

@ Volle Flexibiltat

() Wartung und Betrieb inklusive

Einmalkosten pro Lizenz: @ Es fallen im Jahr 20% der Lizenzsumme
« 990€/ Manager an Wartungsgebuhren an

« 330€ / Mitarbeiter

« 90€/ Nur-Lese-Zugriff @ Gekauft ist gekauft

2. ASPEKT: Technische Entscheidung

Bei Amazon Web Service (AWS) in der (b) Automatische Updates

europadischen Union , ,
@ Cloud Computing Compliance Controls

Link zu den AWS Zertifikaten Catalog (C5)

@ Zzgl. Schulung Kunden-Admin

Der Betrieb findet in Ihrem "Hause” statt: 1 bi
_On Premise” « lhrem Rechenzentrum oder (Dauer: 1 bis 2 Beratertage)
* lhrer Cloud
@ Updates durch Kunden-Admin

Bitte die internen Server- und Betriebskosten beachten.

(») Can Do kann als SaaS-Modell in der
Cloud gemietet werden. Es konnen
ebenfalls fUr die Cloud Lizenzen gekauft
werden.

@ Ein Betrieb im eigenen Rechenzentrum
ist ebenfalls moglich. Auch dort konnen
Lizenzen gemietet oder gekauft werden.

@ Die Preise zwischen Cloud und ,On
Premise” Betrieb unterscheiden sich
nicht.

Die Modelle konnen auch gemischt
werden.

@ Die Anforderungen an einen Server fur
“On Premise” konnen Sie hier
entnehmen.

*Den monetdren Vorteil bei jahrlicher Zahlung entnehmen Sie bitte der Website. 10


https://aws.amazon.com/de/compliance/programs/
https://wissen.can-do.de/knowledge/systemvoraussetzung-can-do
https://www.can-do.de/can-do-preisliste-bezahle-nur-was-du-wirklich-brauchst

Sie mochten mehr erfahren?

Schauen Sie in unsere spannenden Links.

MEHR UBER CAN DO

Diese Probleme |0st Can Do bei den Unternehmen
Preisubersicht

Wissensbibliothek

Vorteile fur Ihr Project Management Office
Weitere Blog-Beitrage

N

DOWNLOADS

Skillmanagement im Zeitalter der Kl

Kunstliche Intelhgenz im Projektmanagement

Handbuch zum hvbnden Prmektmanagement

SICHERHEIT & DATENSCHUT/Z

DSGVO-Konformitat
Amazon Web Service Zertifikate
TISAX-Label

Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung

i}i}
=@

CASE STUDIES & REFERENZEN

IDV AG - hybrides Projektmanagement
BavV\/a T - Portfohomanaszement
Arvato Systems - skillbasiertes Ressourcenmanaszement

Summary zum hvbnden Prmektmanaszement

Overview-Map: Zusammenspiel Can Do & Jira ®

Weitere Kundenreferenzen

13


https://wissen.can-do.de/knowledge/ist-can-do-dsgvo-konform
https://wissen.can-do.de/knowledge/amazon-web-service-zertifikate
https://portal.enx.com/de-de/TISAX/
https://wissen.can-do.de/knowledge/can-dos-end-user-licence-agreement-eula
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2820149/CaseStudy_IDVag_Nearshore.pdf
https://www.can-do.de/hubfs/2020%20Content%20Offers/2020%20Case%20Studies/DE_Can_Do_CaseStudy_BayWa_IT_2020.pdf
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2820149/2020%20Content%20Offers/2020%20Case%20Studies/CanDo_CaseStudy_ArvatoSystems.pdf?utm_campaign=2020_CaseStudies_Kundenreferenzen_CTATracking&utm_source=downloadseite
https://www.can-do.de/kundenreferenzen
https://wissen.can-do.de/knowledge/welche_probleme_loest_cando
https://www.can-do.de/can-do-preisliste-bezahle-nur-was-du-wirklich-brauchst
https://wissen.can-do.de/knowledge
https://www.can-do.de/hubfs/DE%202023%20Assets/DE%202023%20Hardcopy%20PMO%20Vorteile%20Wissen.pdf
https://www.can-do.de/blog
https://www.can-do.de/hubfs/DE%202023%20Assets/2023_Can_Do_Skill-Management_Paper.pdf
https://www.can-do.de/hubfs/DE%202023%20Assets/Whitepaper%20KI%20im%20Projektmanagement%20CanDo.pdf
https://www.can-do.de/hubfs/2020%20Content%20Offers/2021%20Hybrides%20PM%20Handbuch/202107_Hybrides%20Projektmanagement%20Handbuch.pdf
https://www.can-do.de/hubfs/2020%20Content%20Offers/2021%20Summary%20Hybrides%20Projektmanagement/Summary%20Hybrides%20Projektmanagement.pdf
https://www.can-do.de/hubfs/2020%20Content%20Offers/2021%20Overview%20Map%20Hybrides%20Projektmanagement/CanDo-Overview-Map_HPM.pdf

ARIANE BECKER

Customer Care & Sales

Phone:
Mail:
LinkedIn:
Meeting:

+49 (0) 171 2099 814
ariane.becker@can-do.de

Ariane Becker

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin.

THOMAS SCHLERETH
CEO & Leiter Entwicklung

Phone:
Mail:
LinkedIn:
Meeting:

+49 (0) 171 33 94 085
thomas.schlereth@can-do.de

Thomas Schlereth

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin.

Can Do GmbH
Implerstr. 26
81371 Munchen

Tel. +49 (0) 89 - 51 265 100
Mail: cando@can-do.de
Web: www.can-do.de

Geschaftsfuhrer: Thomas Schlereth
Amtsgericht Minchen HRB 156049


mailto:cando@can-do.de
http://www.can-do.de/
https://www.linkedin.com/in/arianebecker/
https://meetings.hubspot.com/meeting-link-becker/general
https://www.linkedin.com/in/thomas-schlereth-6a9289/
https://www.can-do.de/meetings/thomas-schlereth

